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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ул. Первомайская, 6,  г. Кирово-Чепецк., 613040,  тел.: (83361) 4-91-37, 
  E-mail: ksk_adm@mail.ru
                  _______________________________________________________________________
	Утверждено
распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии от 04.10.2023  № 33


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения мониторинга реализации региональных 
(национальных) проектов за 9 месяцев 2023 года 
№ 53                                                                                                от 04.10.2023
В соответствии с пунктом 16 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии района от 15.12.2022 №  56, Контрольно-счетной комиссией Кирово-Чепецкого района проведен  мониторинг реализации  проектов за 9 месяцев 2023 года.
Анализ расходов, направленных на реализацию 
  региональных (национальных) проектов

В  2023 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках четырех национальных (региональных) проектов, реализуется 6 федеральных (региональных) проектов (далее — проекты). 

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году  проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.10.2023 года составил 7686,4 тыс. рублей. 

Решением Кирово-Чепецкой районной Думы от  23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от  21.04.2023 №19/126, от 19.07.2023 № 22/145) на реализацию проектов «Культура», «Образование» и «Демография» (Спорт — норма жизни)  предусмотрено  5396,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета 4377,19 тыс. рублей,  областного бюджета 965,7 тыс. рублей и  местного бюджета — 54,0 тыс. рублей.

Средства на реализацию национального (регионального) проекта «Жильё и городская среда» (Сокращение непригодного для проживания жилья) предусмотрены решением Кстининской сельской Думы от 23.12.2022 № 04/15  «О бюджете Кстининского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024- 2025 гг» (с изменениями) в сумме 983,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 973,2 тыс. рублей, областной бюджет 8,9 тыс. рублей, местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.

Решением Мокрецовской сельской Думы  23.12.2022 № 5/18 «О бюджете Мокрецовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» предусмотрено средств на реализацию проектов в сумме 1467,6 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию национального проекта:

- «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в сумме 1306,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 1280,5 тыс. рублей, областной бюджет 12,9 тыс. рублей, местный бюджет — 13,1 тыс. рублей;

- «Культура» ("Творческие люди") в сумме 161,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 150,0 тыс. рублей, областной бюджет 9,6 тыс. рублей, местный бюджет — 1,6 тыс. рублей.

Решением Пасеговской сельской Думы от 26.12.2022 № 06/22 «О бюджете Пасеговского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены средства на реализацию национального проекта «Культура» ("Творческие люди") предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 107,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 100,0 тыс. рублей, областной бюджет 6,4 тыс. рублей, местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.

[image: image2.emf]429,8

1990,7

2976,4

2289,5

Объем финансирования в 2023 году на реализацию региональных 
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Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2023 год составили 5638,2 тыс. рублей, или 73,4% от годового плана. 
тыс. рублей
	№
п/п
	Наименование проекта
	Плановые назначения
	Исполнено в 1 полугодии
	% исполнения

	
	
	Всего
	в том числе: федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Национальный проект «Культура»

	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"

	1
	«Творческие люди»
	429,8
	399,99
	25,5
	4,3
	429,8
	100

	
	Итого 
НП «Культура»
	429,8
	399,99
	25,5
	4,3
	429,8
	100

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект  «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи»

	2
	Патриотическое воспитание
	2067,1
	2025,9
	20,5
	20,7
	1325,3
	64,1

	Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа»

	3
	Современная школа
	909,3
	0
	900
	9,3
	909,3
	100

	
	Итого 
НП «Образование»
	2976,4
	2025,9
	920,5
	30,0
	2234,6
	75,1

	Национальный проект «Жильё и городская среда»

	4
	Сокращение непригодного для проживания жилья
	983,0
	973,2
	8,86
	1,0
	983,00
	100

	
	региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

	5
	Комфортная городская среда
	1306,5
	1280,5
	12,9
	13,1
	0
	0

	
	Итого НП «Жильё и городская среда»
	2289,5
	2253,7
	21,76
	14,1
	983,0
	42,9

	Национальный проект «Демография»

	6
	Спорт — норма жизни
	1990,7
	1951,3
	19,7
	19,7
	1990,7
	100

	
	Итого НП «Демография»
	1990,7
	1951,3
	19,7
	19,7
	1990,7
	100

	
	Всего по региональным (национальным) проектам
	7686,4
	6630,84
	987,46
	68,1
	5638,2
	73,4



Освоение бюджетных средств в  объеме 100% от  плана достигнуто при реализации:

- федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в сумме 429,85 тыс. рублей;

- федеральный проект «Современная школа»,  в рамках подготовки общеобразовательного  пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  в сумме 909,3 тыс. рублей;

- федеральный проект «Сокращение непригодного для проживания жилья»  на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих на территории Кстининского сельского поселения из аварийного жилищного фонда, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории   Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» в сумме 983,0 тыс. рублей;

-  федеральный проект «Спорт — норма жизни» в рамках мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры в сумме 1990,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2023 года исполнение расходов в объеме  64,1% от годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование» по  обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» в сумме 1325,3 тыс. рублей. 

По федеральному проекту  «Комфортная городская среда» освоения бюджетных средств  в период январь - сентябрь текущего года не было.

В период с января по июль текущего года для освоения бюджетных средств заключено 16 муниципальных контрактов (договоров) на 6413,0 сумму тыс. рублей, в том числе:

1)  НП «Культура» заключено 5 контрактов (договоров) на сумму 289,9 тыс. рублей или 98,6% от общего  объема финансового обеспечения реализации государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры;

2) НП «Образование» - 7 контрактов (договоров) на сумму 909,3 тыс. рублей  или 100% от общего  объема финансового обеспечения реализации проекта по направлению  «Точка роста» в рамках  проекта «Современная школа»;

3) НП «Демография» -  1 муниципальный контракт в рамках проекта «Спорт — норма жизни» на сумму 1990,7 тыс. рублей или 100% от общего  объема финансового обеспечения реализации проекта;

4) На реализацию национального (регионального) проекта «Жильё и городская среда» - 3 муниципальных контракта на сумму 2920,2 тыс. рублей, в том числе:

4.1.) «Сокращение непригодного для проживания жилья» — 1 муниципальный контракт на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих на территории Кстининского сельского поселения из аварийного жилищного фонда, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории   Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на сумму 983,0 тыс. рублей или 100,0% от общего  объема финансового обеспечения реализации проекта;

4.2.) «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» - 2 муниципальных контракта на сумму 2240,1 тыс. рублей:

- на выполнение работ по благоустройству «Сквера Победы» в с.Каринка ул.Школьная на сумму 1937,2 тыс. рублей, в том числе объем средств местного бюджета, предусмотренный сверх заключенного соглашения 685,7 тыс. рублей;

- на благоустройство дворовой территории в с.Каринка ул. Новая, 2 в сумме 302,96 тыс. рублей, в том числе объем средств местного бюджета, предусмотренный сверх заключенного соглашения 247,96 тыс. рублей.

Проверка соблюдения сроков (графиков) выполнения работ,  услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

I. Проведена последующая  проверка по факту устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга достижения результатов  НП «Демография»  рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» по итогам 1 полугодия текущего года. 

Федеральный проект направлен  на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры, в целях достижения результатов регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области".

Между Министерством спорта и туризма Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской  Федерации местному бюджету от  «31» января 2023 г. № 33618000-1-2019-005 (с изменениями, внесенными дополнительным соглашением № 33618000-1-2019-005/2) на сумму 1990,7 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Кирово-Чепецкого района, утвержденный решением Кирово-Чепецкой районной Думы от  23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района», утверждённой постановлением администрации района от 10.09.2018 № 155 составляет 1990,7 тыс. рублей (изменения внесены решением районной Думы от 19.07.2023 № 22/145 «О внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»). 

Изменения в муниципальную программу, утвержденную  постановлением администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области от 10.09.2018 №155 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района" внесены постановлением администрации района от 31.07.2023 года № 115.

На реализацию проекта «Спорт — норма жизни» посредством проведения электронного аукциона Управлением культуры администрации Кирово-Чепецкого района заключен муниципальный контракт № 0340200003323002627 от 27.03.2023 (дополнительное соглашение № 2 от 30.06.2023 года) с индивидуальным предпринимателем Семенов И.А. на сумму 1990,7 тыс. рублей.

Нарушения, выявленные в ходе мониторинга реализации проекта «Спорт — норма жизни» в 1 полугодии текущего года, устранены:

1) Работы по установке и монтажу оборудования  завершены — акт приема-передачи работ по муниципальному контракту №0340200003323002627 от 27.03.23 подписан 28.08.2023 года заказчиком начальником управления культуры администрации района Анисимовой Е.Н. и подрядчиком ИП Семеновым. 

2) Обеспечено освоение субсидии, установленное частью 4.3.12. Соглашения от  «31» января 2023 г. № 33618000-1-2019-005, в размере 100% -  платежным поручением от  06.09.2023 № 304 произведена оплата по муниципальному контракту № 0340200003323002627 от 27.03.2023 за строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием для создания малой спортивной площадки ГТО по счету №19 и товарной накладной № 27 от 21.08.2023 года.

3) За несвоевременную поставку и монтаж оборудования (не ранее 05.06.2023 и по 30.06.2023 включительно) управлением культуры администрации района в адрес подрядчика ИП Семенова И.А. направлено требование № 168 от 28.08.2023 об уплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с неисполнением обязательств предусмотренных муниципальным контрактом. Оплата пеней в размере 46980,54 рублей поступила на счет заказчика платежным поручением от 28.08.2023 № 819.

 При выезде на объект 15.09.2023 года, мной председателем КСК района Пориной Н.А., нарушений не выявлено.

II.   Проведена   проверка реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» с выездом на объекты в с. Каринка  03.10.2023 года.


Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от  «27» января 2023 г. № 33618424-1-2023-002  на сумму 1990,7 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования предусмотренный решением Мокрецовской сельской Думы  23.12.2022 № 5/18 «О бюджете Мокрецовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»в бюджете Мокрецовского сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования составляет 1306, 5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 1280,5 тыс. рублей,

- областного бюджета — 12,9 тыс. рублей,

- местного бюджета -13,1 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию проекта,  в бюджете сельского поселения предусмотрен объем средств местного бюджета, сверх заключенного соглашения в сумме 933,66 тыс. рублей

На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» заключено 2 муниципальных контракта на сумму 2240,1 тыс. рублей:

1) по  выполнению работ по благоустройству «Сквера Победы» в с.Каринка ул.Школьная, посредством проведения электронного аукциона, администрацией сельского поселения  заключен муниципальный контракт № 0340200003323005489 от 10.05.2023 с единственным заявителем индивидуальным предпринимателем Вахониной И.А. по начальной (максимальной) цене 1937,2 тыс. рублей.

Экономии от проведения электронного аукциона нет.


Локальный сметный расчет  стоимостью 1 937 168,2 рублей проверен в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» от  17.03.2023. 

Дополнительным соглашением № 1 от 02.08.2023 года к муниципальному контракту  № 0340200003323005489 от 10.05.2023  на выполнение работ по благоустройству Сквера победы уточнено ИКЗ закупки, в связи с допущенной технической ошибкой в контракте.

Частью 4.3.112.щ. Соглашения от  «27» января 2023 г. № 33618424-1-2023-002 установлено обеспечить завершение работ по благоустройству территорий подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии не позднее 1 ноября.

Частью 6.1. муниципального контракта установлены сроки выполнения работ: с даты подписания контракта (10.05.2023), окончание работ: не позднее 31.10.2023 года. 

При выездной проверке по состоянию на 03.10.2023 установлено, что проведены работы по демонтажу бордюров, плитки, разборке пьедестала, ступеней, конструкций, а также демонтаж конструкции памятника. Начаты работы по разработке грунта , устройству песчаных слоев, устройство опалубки. 

В нарушение части 6.1. муниципального контракта исполнитель не приступил в установенный срок к выполнению работ по контракту. Фактически работы начаты не ранее 18 сентября текущего года.

В нарушение части 5.1.3. муниципального контракта на объекте отсутствует информационный щит, изготовленный с применением компонентов единого визуального стиля «Национальные проекты России».

Частью 5.1.13. муниципального контракта установлено, что подрядчик обязан организовать осуществление строительного контроля  за качеством работ в соответствии с действующим законодательством и предоставить Заказчику информацию о назначении лиц, осуществляющих строительный и лабораторный контроль Подрядчика. Фактически информация по организации строительного контроля отсутствует.

 Частью 5.1.14., 5.1.15.  муниципального контракта установлено, что подрядчик обязан Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, а также предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная). Фактически лабораторный контроль не ведется, договора на оказание лабораторных услуг нет.

В нарушение части 5.1.16  муниципального контракта за 10 (десять) календарных дней до дня начала производства работ подрядчиком не предоставлены Заказчику протоколы лабораторных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы.

Кроме того, в нарушение части 5.1.26. муниципального контракта на Объекте отсутствуют общий журнала работ, специальные журналов работ, рабочая документация.
 
По состоянию на 01.10.2023 года освоения денежных средств в рамках реализации муниципального контракта по  выполнению работ по благоустройству «Сквера Победы» в с.Каринка не было.

2)  на благоустройство дворовой территории в с.Каринка ул. Новая, 2 в сумме 302,96 тыс. рублей, в том числе объем средств местного бюджета, предусмотренный сверх заключенного соглашения 247,96 тыс. рублей.

 Частью 4.3.112.щ. Соглашения от  «27» января 2023 г. № 33618424-1-2023-002 установлено, что муниципалитет обязуется заключить муниципальные контракты на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий не позднее 1 апреля текущего года. 

На выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, д.2 заключен прямой контракт № 01 от 05.06.2023 года с ИП Власов К.В. в сумме 302,96 тыс. рублей. Контракт заключен  с нарушением срока, установленного  частью 4.3.112.щ. Соглашения от  «27» января 2023 г. № 33618424-1-2023-002.

В контракте № 01 от 05.06.2023 года в преамбуле отсутствует ссылка на статью Закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (нарушение части 3.2.г. Соглашения от  «27» января 2023 г. № 33618424-1-2023-002) поэтому отсутствует возможность определения принадлежности к пункту Федерального Закона № 44-ФЗ.

Частью 3.2  контракта № 01 от 05.06.2023 года установлен срок исполнения контракта — с момента подписания в течение 90 (девяноста) календарных дней, то есть до 2 сентября 2023 года.

 При выездной проверке по состоянию на 03.10.2023 установлено, что по ул. Новая, д.2 на  дворовой территории проведены работы по отсыпке щебнем. Не проведены работы по  установке скамьи парковой  в количестве 3 штук, урны железобетонные  прямоугольные в фактурной отделкой в количестве 3 штук. Таким образом, нарушен срок выполнения работ по контракту (Часть 3.2 Контракта № 01).

Заказчиком не предъявлены штрафные санкции за  ненадлежащее исполнение  контрактных обязательств, предусмотренные частью  7.3 Контракта № 01. 

По состоянию на 03.10.2023 года просрочка исполнения обязательств по контракту составляет 30 дней (с 3 сентября по 3 октября 2023 года). 

Расчет пени на основании ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ: 302960,59 рублей × 30 дней × 13% / 300 = 3938,5 рублей.

Кроме того, в нарушение части 4.3.112.ф. Соглашения от  «27» января 2023 г. № 33618424-1-2023-002 не обеспечено размещение информации о благоустройстве территории.
Выводы 

1. В  2023 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 4-х региональных (национальных) проектов, реализуется 6 федеральных проекта (далее — проекты). 

Объем средств, предусмотренных на реализацию  проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.10.2023 составил 7686,4 тыс. рублей. 
2. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2023 год составили 5638,2 тыс. рублей, или 73,4% от годового плана.

Освоение бюджетных средств в  объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации федеральных (региональных)   проектов:

- «Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")»;

- «Современная школа»;

- «Сокращение непригодного для проживания жилья»;

- «Спорт — норма жизни».

По итогам 9 месяцев 2023 года исполнение расходов в объеме  2234,6 тыс. рублей или   75,1%  годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование».  Деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» исполнена на 64,1%.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» освоения бюджетных средств  в период январь - сентябрь текущего года не было.

3.  В период с февраля по июнь текущего года для освоения бюджетных средств заключено 16 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 6413,0 тыс. рублей.

4. Нарушения, выявленные в ходе мониторинга реализации проекта «Спорт — норма жизни» в 1 полугодии текущего года, устранены.  Работы по установке и монтажу оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО в с. Кстинино завершены. За несвоевременную поставку и монтаж оборудования Подрядчиком ИП Семеновым И.А. произведена оплата пеней в размере 46980,54 рублей.

5. В ходе проведения проверки реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемые администрацией Мокрецовского сельского поселения,  установлены многочисленные нарушения:

5.1. нарушены условия исполнения Соглашения, заключенного между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района на реализацию программ формирования современной городской среды от  «27» января 2023 г. № 33618424-1-2023-002 в части несвоевременности заключения муниципального контракта по благоустройству территории на ул. Новая,2, не обеспечено размещение информации о благоустройстве территории.
 
5.2. нарушены условия исполнения контракта по  выполнению работ по благоустройству «Сквера Победы» в с.Каринка ул.Школьная, а именно  исполнитель не приступил в установленный срок к выполнению работ по контракту, подрядчиком не организован строительный контроль  за качеством работ   на объекте,  не ведется лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов, на Объекте не ведется общий журнал работ, специальные журналов работ, рабочая документация отсутствует информационный щит, изготовленный с применением компонентов единого визуального стиля «Национальные проекты России».

5.3. нарушены условия исполнения контракта  на благоустройство дворовой территории в с.Каринка ул. Новая, 2 — исполнитель не приступил к выполнению работ по контракту в установленный срок,   нарушены сроки исполнения контракта на 30 дней, заказчиком не предъявлены штрафные санкции в сумме 3938,5 рублей.
Предложения
1. Администрации Мокрецовского сельского поселения принять меры к реализации муниципальных контрактов  в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
2. Незамедлительно в адрес подрядчика ИП Власова К.В.   направить требование об исполнении  условий контракта № 01 от 05.06.2023 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, д.2, а также направить  требование об уплате в бюджет поселения неустойки (штрафов, пеней) в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом.


3. Направить требование в адрес  исполнителя муниципального контракта № 0340200003323005489 от 10.05.2023 ИП Вахониной И.А. по  выполнению работ по благоустройству «Сквера Победы» в с.Каринка ул.Школьная. в части исполнения подрядчиком условий контракта, в том числе  в части  организации строительного контроля  за качеством работ   на объекте,   ведения лабораторного контроля по качественным характеристикам применяемых материалов, ведению общего журнала работ, специальных журналов работ, рабочей документации и прочее.


4. Установить  информационные щиты, изготовленные с применением компонентов единого визуального стиля «Национальные проекты России». на обоих объектах.
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