



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
ул. Первомайская, 6, г. Кирово-Чепецк., 613040, тел.: (83361) 4-91-37,  
E-mail: [ksk\\_adm@mail.ru](mailto:ksk_adm@mail.ru)

---

Утверждено  
распоряжением председателя  
Контрольно-счетной комиссии  
от 08.05.2024 № 23

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по итогам проведения мониторинга реализации региональных  
(национальных) проектов за 1 квартал 2024 года**

**№ 29**

**от 08.05.2024**

В соответствии с пунктом 16 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии района от 05.12.2023 № 44, Контрольно-счетной комиссией Кирово-Чепецкого района проведен мониторинг реализации проектов за 1 квартала 2024 года.

### **Анализ расходов, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов**

В 2024 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках двух национальных проектов, реализуется три федеральных (региональных) проектов (далее — проекты).


Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого района по состоянию на 01.04.2024 года составил 2605,13 тыс. рублей.

Решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 15.12.2023 № 26/164 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на реализацию проектов «**Культура**» и «**Образование**» в 2024 году предусмотрено средств в объеме 2497,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2143,0 тыс. рублей, областного бюджета 329,8 тыс. рублей и местного бюджета — 25,03 тыс. рублей.

Решением Фатеевской сельской Думы 18.12.2023 № 14/44 «О бюджете Фатеевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период

2025-2026 годов» ( с изменениями) предусмотрено средств на реализацию проекта «**Культура**» ("Творческие люди") в сумме 107,45 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 99,9 тыс. рублей, областной бюджет 6,4 тыс. рублей, местный бюджет — 1,07 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2024 году на реализацию национальных проектов, тыс. рублей



Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов района за 1 квартал 2024 год составили 699,93 тыс. рублей, или 26,9% от годового плана.

№ п/п	Наименование проекта	Плановые назначения				Исполнено в 1 квартале	% исполнения
		Всего	в том числе: федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		
<b>Национальный проект «Культура»</b>							
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"							
1	«Творческие люди» реализует администрация Кирово-Чепецкого района	161,18	150	95,7	1,6	161,18	100
2	«Творческие люди» реализует администрация Фатеевского сельского поселения	107,45	99,99	6,40	1,07	107,45	100
	<b>Итого</b>	268,63	250,0	16,0	2,7	268,63	<b>100</b>

тыс. рублей

	<i>НП «Культура»</i>						
<b>Национальный проект «Образование»</b>							
Региональный проект «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи»							
3	Патриотическое воспитание	2033,4	1992,9	20,2	20,3	381,8	18,8
Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа»							
4	«Точка роста» в рамках проекта «Современная школа»	303,1	0	300	3,1	49,5	16,3
	<b>Итого НП «Образование»</b>	<b>2336,5</b>	<b>1992,9</b>	<b>320,2</b>	<b>23,4</b>	<b>431,3</b>	<b>18,5</b>
	<b>Всего по региональным (национальным) проектам</b>	<b>2605,13</b>	<b>2242,9</b>	<b>336,2</b>	<b>26,1</b>	<b>699,93</b>	<b>26,9</b>

Освоение бюджетных средств в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в сумме 268,63 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2024 года исполнение расходов в объеме 18,5% от годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование» в рамках мероприятий:

- по подготовке общеобразовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» в сумме 49,5 тыс. рублей или 16,3% от плановых назначений;

- по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» в сумме 381,8 тыс. рублей или 18,8% от плановых назначений.

В период с февраля по март текущего года для освоения бюджетных средств заключено 6 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 518,6 тыс. рублей, в том числе:

- НП «Культура» заключено 4 контракта (договоров) на сумму 215,5 тыс. рублей или 80,2% от общего объема финансового обеспечения

реализации государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры;

- НП «Образование» - 2 контракта (договора) на сумму 303,1 тыс. рублей или 100% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта по направлению «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа».

**Проверка соблюдения сроков (графиков) выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).**

I. Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области" (далее - региональный проект), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

I.I. Между Министерством культуры Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 30.01.2024 № № 33618000-1-2024-004 на сумму 161,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Кирово-Чепецкого района, утвержденный решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 15.12.2023 № 26/164 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района», утверждённой постановлением администрации района от 10.09.2018 № 155 составляет 161,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 150,0 тыс. рублей,
- областного бюджета — 9,58 тыс. рублей,
- местного бюджета -1,62 тыс. рублей.

Средства субсидии поступили на основании заявок после подтверждения выполнения условий Соглашения из Министерства в финансовое управление администрации Кирово-Чепецкого района (управление культуры).

Субсидия, а также сумма софинансирования направлена финансовым управлением администрации Кирово-Чепецкого района (управлением культуры) в МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная

библиотечная система» (далее - МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»).

*1) Проверка единовременной выплаты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 53740,0 рублей:*

Согласно протокола общего собрания трудового коллектива МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» № 2 от 01.03.2024 года принято решение поощрить Савинцеву Татьяну Леонидовну, ведущего библиотекаря Кстининской библиотеки, по итогам конкурса регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», в размере 53 720,00 рублей, в том числе:

- единый налоговый платеж — 6984,0 рублей, платежным поручением № 61 от 18.03.2024 года.

- перечислено на банковскую карту Абакумовой Л.А. — 46736,0 рублей платежным поручением № 88 от 18.03.2024 года.

Нарушений не установлено.

*2) Проверка выплаты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 107460,0 рублей:*

1) Между ООО «Космос» и МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» заключен контракт на поставку товаров № 46 от 15.02.2024 года (далее — Контракт) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предметом контракта является поставка оборудования (трансформер 4 в 1, флипчарт, кресло-мешок, планшет 10.4, ламинатор) согласно спецификации, прилагаемой к договору. Общая стоимость товара по договору составляет 48154,0 рублей.

К договору прилагается счет на оплату № 334 от 06.03.2024 и товарная накладная № 240306001 от 06.03.2024 года. Перечень товара соответствует перечню сертификации, являющейся неотъемлемой частью контракта.

Частью 2.2. контракта срок поставки товара 14 дней со дня заключения контракта (то есть не позднее 20 марта). Согласно данным товарной накладной груз получен директором МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» Михайловой О.В. 06.03.2024 года.

Во исполнение части 4.5. контракта расчет произведен в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня поставки товара подписания товарной накладной и счета фактуры платежным поручением № 74 от 18.03.2024 в сумме 34000,0 рублей.

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, документы по обоснованию НМЦК (коммерческие предложения) имеются.

2) Между ИП Чернов В.В. и МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» заключен контракт поставки № 14 от 05.02.2024 года (далее — Контракт) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предметом контракта является поставка библиотечной мебели для создания библиотечного пространства. Общая стоимость товара по контракту составляет 34000,0 рублей.

К договору прилагается счет на оплату № 1 от 06.03.2024, счет-фактура и товарная накладная № 1 от 06.03.2024. Перечень товара соответствует перечню сертификации, являющейся неотъемлемой частью контракта.

Во исполнение части 2.5 контракта расчеты между заказчиком и поставщиком производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных акта приема-передачи товара, товарной накладной.

Оплата произведена платежным поручением № 76 от 18.03.2024 в сумме 24500,0 рублей.

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, документы по обоснованию НМЦК (коммерческие предложения) представлены.

3) Между ИП Ишутина М.В. и МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» заключен договор поставки № 15 от 14.02.2024 года (далее — договор) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предметом договора является поставка товара, согласно приложению № 1 к договору (Рулонные шторы 1800\*1900 в количестве 2 штуки по цене 12 653,0 рублей) стоимостью 25 306,0рублей.

Срок поставки товара с 14 февраля по 14 марта 2024 года.

К договору прилагается счет № 10 от 06.03.2024 и товарная накладная (УПД) от 06.03.2024 № 8. Согласно данным товарной накладной и акта приема передачи, товар получен директором МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система» О.В. Михайловой 06.03.2024 года.

Оплата произведена платежным поручением № 75 от 18.03.2024 в сумме 25 306,0 рублей.

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, документы по обоснованию НМЦК (коммерческие предложения) представлены.

Приобретенный товар по вышеуказанным контрактам (договорам) передан в Кстининскую библиотеку на основании приказов директора МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система» О.В. Михайловой № 14,15,16 от 06.03.2024 года «О передаче материальных ценностей» на общую сумму 107460,0 рублей.

Акты о приеме-передаче объектов от 06.03.2024 года представлены.

Нарушений не установлено.

I.П. Между Министерством культуры Кировской области и администрацией Фатеевского сельского поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 30.01.2024 № 33618436-1-2024-001 на поддержку отрасли культуры в объеме 107,45 тыс. рублей.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Фатеевского сельского поселения, утвержденный решением Фатеевской сельской Думы от 18.12.2023 № 14/44 «О бюджете Фатеевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры», утверждённой постановлением администрации поселения от 13.11.2023 № 66, составляет 107,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 99,99 тыс. рублей,
- областного бюджета — 6,39 тыс. рублей,
- местного бюджета -1,07 тыс. рублей.

С целью реализации соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 30.01.2024 № № 33618436-1-2024-001 между директором МКУК «Фатеевский поселенческий дом культуры» Галиахметовой Л.А. и ИП Котельниковым С.А. заключен муниципальный контракт № 26 от 06.02.2024 года (далее — контракт) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Предметом контракта является поставка звукового оборудования для МКУК Фатеевский ПДК в соответствии со спецификацией стоимостью 107 450,0 рублей.

Срок поставки товара до 22 февраля 2024 года.

К контракту прилагается счет № 9 от 22.02.2024 и товарная накладная (УПД) от 22.02.2024 № 23. Согласно счету-фактуре, товар получен директором МКУК «Фатеевский поселенческий дом культуры» Галиахметовой Л.А. 22.02.2024 года.

Частью 2.6. установлен срок оплаты товара в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания УПД на основании счета, *то есть не позднее 11 марта*.

Оплата произведена платежным поручением № 10 от 19.03.2024 в сумме 107 450,0 рублей, то есть *с нарушением срока оплаты* на 8 дней, установленного контрактом.

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, документы по обоснованию НМЦК (коммерческие предложения) представлены.

Приходный ордер на приемку материальных ценностей от 22.02.2024 года на общую сумму 107450,0 рублей представлен.

## **Выводы**

1. В 2024 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 2-х региональных (национальных) проектов, реализуется 3 федеральных (региональных) проекта (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.04.2024 составил 2605,13 тыс. рублей.

2. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 квартал 2024 год составили 699,93 тыс. рублей, или 26,9% от годового плана.

Освоение бюджетных средств в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" в сумме 268,63 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2024 года исполнение расходов в объеме 431,3 тыс. рублей или 18,5% годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование» в рамках мероприятий:

- по подготовке общеобразовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» в сумме 49,5 тыс. рублей или 16,3% от плановых назначений;

- по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями В рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» в сумме 381,8 тыс. рублей или 18,8% от плановых назначений.

3. В период с февраля по март текущего года для освоения бюджетных средств заключено 6 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 518,6 тыс. рублей.

4. Проверкой реализации федерального проекта "Создание условий для творческого потенциала нации ("Творческие люди") МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» нарушений не установлено.

5. Проверкой освоения средств субсидии, направленной из областного бюджета Фатеевскому сельскому поселению на реализацию регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области» («Творческие люди») установлены нарушения условий исполнения муниципального контракта с задержкой срока расчета за приобретенные материальные ценности ИП Котельникову С.А. на 8 дней.

### **Предложения**

1. Продолжить работу по реализации региональных (национальных) проектов на территории Кирово-Чепецкого района.

2. Соблюдать условия действующего законодательства в части исполнения условий заключенных муниципальных контрактов.

Председатель  
Контрольно-счётной комиссии  
Кирово-Чепецкого района

Н.А. Порина