



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**
ул. Первомайская, 6, г. Кирово-Чепецк., 613040, тел.: (83361) 4-91-37,
E-mail: ksk_adm@mail.ru

Утверждено
распоряжением председателя
Контрольно-счетной комиссии
от 20.04.2023 № 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по итогам проведения мониторинга реализации региональных
(национальных) проектов за 1 квартал 2023 года**

№ 27

от 20.04.2023

В соответствии с пунктом 16 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии района от 15.12.2022 № 56, Контрольно-счетной комиссией Кирово-Чепецкого района проведен мониторинг реализации проектов за 1 квартала 2023 года.

Анализ расходов, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов

В 2023 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 5-ти национальных (региональных) проектов, реализуется 6 федеральных (региональных) проектов (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.04.2023 года составил 8526,04 тыс. рублей.

Решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию проектов «**Культура**», «**Образование**» и «**Демография**» (Спорт — норма жизни) предусмотрено 5967,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4949,9 тыс. рублей, областного бюджета 958,1 тыс. рублей и местного бюджета — 59,9 тыс. рублей.

Средства на реализацию национального (регионального) проекта «**Жильё и городская среда**» (Сокращение непригодного для проживания

жилья) предусмотрены решением Кстининской сельской Думы от 23.12.2022 № 04/15 «О бюджете Кстининского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024- 2025 гг» (с изменениями) в сумме **983,1 тыс. рублей**, в том числе федеральный бюджет — 973,2 тыс. рублей, областной бюджет 8,9 тыс. рублей, местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.


Решением Мокрецовской сельской Думы 23.12.2022 № 5/18 «О бюджете Мокрецовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» предусмотрено средств на реализацию проектов в сумме 1467,6 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию национального проекта:

- «**Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области**» в сумме **1306,5 тыс. рублей**, в том числе федеральный бюджет — 1294,3 тыс. рублей, областной бюджет 0 тыс. рублей, местный бюджет — 13,1 тыс. рублей;

- «**Культура**» ("Творческие люди") в сумме **161,1 тыс. рублей**, в том числе федеральный бюджет — 150,0 тыс. рублей, областной бюджет 9,6 тыс. рублей, местный бюджет — 1,5 тыс. рублей.

Решением Пасеговской сельской Думы от 26.12.2022 № 06/22 «О бюджете Пасеговского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены средства на реализацию национального проекта «**Культура**» ("Творческие люди") предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 107,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 100,0 тыс. рублей, областной бюджет 6,4 тыс. рублей, местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2023 году на реализацию региональных (национальных) проектов, тыс. рублей



Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 квартал 2022 год составили 966,0 тыс. рублей, или 11,3% от годового плана.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование проекта	Плановые назначения				Исполнено в 1 квартале	% исполнения
		Всего	в том числе: федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		
Национальный проект «Культура»							
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"							
1	«Творческие люди»	429,8	399,99	25,5	4,3	429,8	100
	Итого НП «Культура»	429,8	399,99	25,5	4,3	429,8	100
Национальный проект «Образование»							
Региональный проект «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи»							
2	Патриотическое воспитание	2067,1	2025,9	20,5	20,7	529,98	25,6
Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа»							
3	Современная школа	909,3	0	900	9,3	6,2	0,7
	Итого НП «Образование»	2976,4	2025,9	920,5	30,0	536,2	18,0
Национальный проект «Жильё и городская среда»							
4	Сокращение непригодного для проживания жилья	983,0	973,2	8,86	1,0	0	0
региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»							
5	Комфортная городская среда	1306,5	1293,4	0	13,1	0	0
	Итого НП «Жильё и городская среда»	2289,5	2266,6	8,86	14,1	0	0
Национальный проект «Демография»							
6	Спорт — норма жизни	2830,3	2774,0	28,0	28,3	0	0
	Итого НП «Демография»	2830,3	2774,0	28,0	28,3	0	0
	Всего по региональным (национальным) проектам	8526,0	7466,5	982,9	76,5	966,0	11,3

Освоение бюджетных средств в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" по государ-

ственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в сумме 429,85 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2023 года исполнение расходов в объеме 18% от годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование» в рамках мероприятий:

- по подготовке общеобразовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» в сумме 6,2 тыс. рублей или 0,7% от плановых назначений;

- по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями В рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» в сумме 529,98 тыс. рублей или 25,6% от плановых назначений.

По остальным направлениям проектов освоения бюджетных средств в период январь - март текущего года не было.

В период с февраля по апрель текущего года для освоения бюджетных средств заключено 13 муниципальных контрактов (договоров) на 3189,9 сумм тыс. рублей, в том числе:

- НП «Культура» заключено 5 контрактов (договоров) на сумму 289,9 тыс. рублей или 98,6% от общего объема финансового обеспечения реализации государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры;

- НП «Образование» - 7 контракта (договора) на сумму 909,3 тыс. рублей или 100% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта по направлению «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа»;

- НП «Демография» - 1 муниципальный контракт в рамках проекта «Спорт — норма жизни» на сумму 1990,7 тыс. рублей или 67% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта.

Проверка соблюдения сроков (графиков) выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

I. Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области" (далее - региональный проект), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, по госу-

дарственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Между Министерством культуры Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от от 26.01.2023 № 33618000-1-2023-005. на сумму 161,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Кирово-Чепецкого района, утвержденный решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района», утверждённая постановлением администрации района от 10.09.2018 № 155 составляет 161,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 150,0 тыс. рублей,
- областного бюджета — 9,58 тыс. рублей,
- местного бюджета -1,62 тыс. рублей.

Средства субсидии поступили на основании заявок после подтверждения выполнения условий Соглашения из Министерства в финансовое управление администрации Кирово-Чепецкого района (управление культуры).

Субсидия, а также сумма софинансирования направлена финансовым управлением администрации Кирово-Чепецкого района (управлением культуры) в МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»).

1) Проверка единовременной выплаты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 53740,0 рублей:

Согласно протокола общего собрания трудового коллектива МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» № 1 от 01.03.2023 года принято решение поощрить Савинцеву Татьяну Леонидовну, главного библиотекаря Фатеевской библиотеки музейно-культурного центра, по итогам конкурса регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», в размере 53 740,00 рублей, в том числе:

- единый налоговый платеж — 6622,0 рублей, платежным поручением № 91 от 20.03.2023 года.

- перечислено на банковскую карту Шубиной Т.В. — 47118,0 рублей платежным поручением № 88 от 20.03.2023 года.

Произведено начисление страховых взносов по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры. Единый налоговый платеж с единовременной выплаты оплачен платежным поручением

№ 90 от 20.03.2023 года в сумме 16122,0 рублей, взнос ФСС — платежным поручением № 89 от 20.03.2023 года в сумме 107,48 рублей.

Нарушений не установлено.

2) Проверка выплаты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 107470,0 рублей:

1) Между ИП Шамов С.П. и МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» заключен договор купли-продажи № 39 от 09.03.2023 года (далее — Контракт) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предметом контракта является приобретение книг на пополнение библиотечного фонда согласно спецификации, прилагаемой к договору. Общая стоимость товара по договору составляет 15030,52 рублей.

К договору прилагается счет на оплату № 39 от 09.03.2023 и товарная накладная от № 342 от 09.03.2023 года. Перечень товара соответствует перечню сертификации, являющейся неотъемлемой частью контракта. Согласно данным товарной накладной груз получен директором МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» Михайловой О.В. 09.03.2023 года.

Во исполнение части 33 договора расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня поставки товара подписания товарной накладной. Оплата произведена платежным поручением № 93 от 20.03.2023 в сумме 15030,52 рублей.

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, документы по обоснованию НМЦК (коммерческие предложения) имеются.

2) Между ИП Чернов В.В. и МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» заключен контракт поставки № 22 от 06.02.2022 года (далее — Контракт) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предметом контракта является поставка библиотечной мебели для создания библиотечного пространства. Общая стоимость товара по контракту составляет 24500,0 рублей.

К договору прилагается счет на оплату № 1 от 09.03.2023, счет-фактура и товарная накладная от № 1 от 09.03.2023. Перечень товара соответствует перечню сертификации, являющейся неотъемлемой частью контракта.

Во исполнение части 2.5 контракта расчеты между заказчиком и поставщиком производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных акта приема-передачи товара, товарной накладной.

В товарной накладной отсутствует дата получения мебели директором МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» Михайловой О.В. Акт приема-передачи товара датирован 09.03.2023 года.

Оплата произведена платежным поручением № 92 от 20.03.2023 в сумме 24500,0 рублей.

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, документы по обоснованию НМЦК (коммерческие предложения) представлены.

3) Между ИП Дубровин Д.А. и МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» заключен контракт поставки № 24 от 02.02.2023 года (далее — Контракт) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предметом Контракта является поставка следующего товара:

- внешний жесткий диск 1 шт. по цене 6000,0 рублей,
- акустическая система, 1 шт. по цене 700,0 рублей,
- мобильный телефон, 1 шт. по цене 45000,0 рублей,
- Настольная игра Хоккей, 1 шт., по цене 7973,54 рублей.

Общая стоимость товара по Контракту составляет 51700,0 рублей. Срок поставки товара 14 дней со дня заключения Контракта.

К договору прилагается счет № 1715 от 09.03.2023 и товарная накладная (УПД) от 09.03.2023 № 5114. Перечень товара соответствует перечню, заявленному в Контракте. Согласно данным товарной накладной и акта приема передачи, товар получен директором МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система» О.В. Михайловой 09.03.2022 года.

Оплата произведена платежным поручением № 94 от 20.03.2023 в сумме 51700,0 рублей.

Приобретенный товар по вышеуказанным контрактам (договорам) передан в Фатеевскую библиотеку музейно-культурный центр на основании приказов директора МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система» О.В. Михайловой № 17, 18 и 19 от 09.03.2023 года «О передаче материальных ценностей» на общую сумму 91230,52 рублейю.

Нарушений не установлено.

II. Проведена проверка достижения результатов реализации мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Между Министерством образования Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении бюджету Кирово-Чепецкого района из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 31 января 2023 года № 7-ТР.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Кирово-Чепецкого района, утвержденный решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района», утверждённой постановлением администрации района от 10.09.2018 № 159 составляет 909,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета — 900,0 тыс. рублей,
- местного бюджета — 9,3 тыс. рублей.

Запланированы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», а именно брендирование помещений центров «Точки Роста» фирменными стилями, а также ремонт помещений учебных кабинетов, закупка мебели.

1) В МКОУ Краснооктябрьская ООШ д. Чуваши заключены контракты (договоры) на общую сумму 303,1 тыс. рублей, в том числе:

- №2 от 16.03.2023 года с ООО Компания «Азбука» на сумму 41, 2 тыс. рублей, срок исполнения договора 01.06.2023 года,
- № 4 от 16.03.2023 года с ИП Масленников Антон Александрович, на сумму 261, 9 тыс рублей, срок исполнения договора 01.07.2023 года.

2) МКОУ СОШ д. Малый Коньп заключены контракты (договоры) на общую сумму 303,1 тыс. рублей, в том числе:

- договор № 1 от 16.03.2023 года с ООО Компания «Азбука» на сумму 35,8 тыс.рублей, срок исполнения — 01.06.2023 года,
- договор № 1 от 16.03.2023 года с ИП Масленников Антон Александрович на сумму 267, 3 тыс. рублей, срок исполнения - 01.07.2023 года.

3) МКОУ СОШ с. Каринка заключены контракты (договоры) на общую сумму 303,1 тыс. рублей, в том числе:

- № 9 от 17.03.2023 года с ООО Компания «Азбука» на сумму 31,6 тыс. рублей, срок исполнения 01.06.2023 года,
- №10 от 17.03.2023 года с ООО Компания «Азбука» на сумму 83,393 тыс.рублей, срок исполнения 01.06.2023 года;
- №1 от 17.03.2023 с ИП Масленников Антон Александрович, на сумму 188,107 тыс. рублей, срок исполнения 01.07.2023года.

III. В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышений уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области» («Спорт - норма жизни») администрацией Кирово-Чепецкого района заключено Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием от 31 января 2023 года № 33618000-1-2019-005. Сумма субсидии 2 830,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Кирово-Чепецкого района, утвержденный решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района», утверждённая постановлением администрации района от 10.09.2018 № 155 составляет 2830,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 2774,0 тыс. рублей,
- областного бюджета — 28,0 тыс. рублей,
- местного бюджета — 28,3 тыс. рублей.

Планом мероприятий («дорожной картой») в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием для создания малой спортивной площадки ГТО на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района.

Аукционная документация стоимостью 2 829 440,00 рублей проверена в ОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» от 28.02.2023 №01-01-00447.

Посредством проведения аукциона заключен муниципальный контракт № 0340200003323002627 от 27.03.23 года на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок с ИП Семенов И.А. с ценой контракта 1 990 700,80 рублей.

Экономия бюджетных средств от проведения аукциона составила 838739,2 тыс. рублей.

Сроки поставки и монтажа оборудования: не ранее 05.06.2023 и по 30.06.2023 включительно.

IV. Проведена последующая проверка по факту устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга национальных проектов за 2022 год при реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» в Кстининском сельском поселении.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации областной ад-

ресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы», направленной на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Кстининском сельском поселении.

Между министерством строительства Кировской области и администрацией Кстининского сельского поселения заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 13 марта 2023 года № 15-2023/А.

Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2023 году/2024 и 2025 годах (по заявке 2022 года) бюджету Кстининского сельского поселения субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Решением Кстининской сельской Думы от 23.12.2022 № 04/15 «О бюджете Кстининского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024- 2025 гг» предусмотрены средства на переселение граждан в сумме **983,1 тыс. рублей**, в том числе федеральный бюджет — 973,2 тыс. рублей, областной бюджет 8,9 тыс. рублей и местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.

На момент проведения мониторинга, на стадии размещения аукционной документации на покупку жилого помещения стоимостью 983,1 тыс. рублей для переселения гражданина Ганиева М.М., собственника квартиры, расположенной по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул.Советская, 69, кв.2.

Выводы

1. В 2023 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 4-х региональных (национальных) проектов, реализуется 6 федеральных проекта (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.04.2023 составил 8526,0 тыс. рублей.

2. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 квартал 2023 год составили 966,0 тыс. рублей, или 11,3% от годового плана.

Освоение бюджетных средств в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" в сумме 429,8 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2023 года исполнение расходов в объеме 536,2 тыс. рублей или 18% годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование» в рамках мероприятий:

- по подготовке общеобразовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» в сумме 6,2 тыс. рублей или 0,7% от плановых назначений;

- по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями В рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» в сумме 529,98 тыс. рублей или 25,6% от плановых назначений.

По остальным направлениям освоения бюджетных средств в период январь - март текущего года не было.

3. В период с февраля по апрель текущего года для освоения бюджетных средств заключено 13 муниципальных контрактов (договоров) на 3189,9 сумму тыс. рублей.

4. Выборочной проверкой реализации МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» федерального проекта "Создание условий для творческого потенциала нации ("Творческие люди") нарушений не установлено.

5. В 2023 году администрацией Кстининского сельского поселения продолжена работа по заявке 2022 года по обеспечению по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Предложения

1. Продолжить работу по реализации региональных (национальных) проектов на территории Кирово-Чепецкого района.

Председатель
Контрольно-счётной комиссии
Кирово-Чепецкого района

Н.А. Порина